

Iværksættelse af udviklingsplaner for kirkegårdene i et provsti


Hvordan vi i

Hedensted Provsti

har fået gang i planlægning og iværksættelse af
tilpasninger og omlægninger på 33 kirkegårde.

-- ✕ --

V/ Søren Kallestrup, provstiudvalgsmedlem Hedensted Provsti
Formand As-Klaking-Juelsminde Menighedsråd



Fra øst: Hjarnø Kirke i Horsens fjord -
provstiets mindste kirke



Til Hammer kirke i vest – tæt ved Gudenåens og Skjern Å's udspring



Tendenser, der ændrer gravformer og pladsbehov på kirkegårdene:

- Færre kistebegravelser – flere urnebegravelser.
- Færre fornyelser efter fredningsperioden.
- Ændret familie- og bosætningsmønster -> færre bestandige familiegravsteder
- Fornyelser efter udløb af gravstedslegat viser sig ofte vanskelige for næste generation.
- Højere kirkegårdstakster (tys - tys, sjældent sagt, men)

Dagens Julius



Flere og flere bliver brændt, og det betyder, at kirkegårdsene har masser af plads tilovers.
- Der var lige plads til 12 rækker kartofler.

Provstiudvalgets strategi for igangsættelse af omlægninger

1. Afdækning og synliggørelse af problemets omfang via analyse -> Tilbud om PU-betalt analyse og rapport til mr., der *ønsker* det.
2. Fastholdelse af menighedsrådenes engagement og ansvar for sognets kirkegård.
3. Fagmæssig kompetent analyse og ideoplæg til mr. --
-> Aftale om omfang og indhold m. kirkegårds-konsulenten.
4. Mulighed for ekstra økonomi til sognene til større omlægninger fra kirkeudviklingspulje i provstiet

Hvordan gjorde vi ?- Processen 1

- *Tilbud* til alle mr. om besøg af kirkegårds konsulent med rapport.
- Graver laver kopi af kirkegårdskort med besatte og ledige grave markeret.
- *Konsulent-rundgang* ca. 2 timer m 1-3 fra mr., kirkevæрге, graver(e) + 1 fra PU.
- Spontan dialog - spørgsmål begge veje.
- Fotodokumentation v/ konsulent

Hvordan gjorde vi? Processen 2

1. Konsulenten laver *behovsberegning* ud fra befolkningstal og oplysninger fra Sogn.dk.
2. *Fremlæggelse af rapport / dialogmøde*. 3-5 repræsentanter for mr. + graver indbydes til møde m. konsulenten.
3. Behovsberegning fremlægges. Tegningsoplæg til løsninger fremlægges.
4. PU: Præciserer, at dette er et *oplæg*. Initiativ og ansvar for forslag, info og inddragelse er menighedsrådets.
5. Udviklingsplan og vedtægter skal koordineres og godkendes i PU. Henvisning til PU-kirkegårdspulje.

Eksempler på elementer i den enkelte kirkegårds udviklingsplan

De viste tegninger og fotos er gengivet med tilladelse fra
Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA. MDL.

Graven 3

DK - 8000 Århus C

cvr: 14 64 73 09

tlf. 86 13 56 77


landskab@prebenskaarup.dk


www.prebenskaarup.dk







7. Det markante syddige med smuk, varieret bevoksning på digekronen sætter et fint præg på oplevelsen af hele kirkegården.







Store Dalby kirkegård 2015
Fortsat brug.



Store Dalby kirkegård 2025
Fortsat brug

Status – Processen 3

- Alle 33 kirkegårde i Hedensted Provsti har nu – efter eget ønske - haft besøg. Sidste rapporter fremlægges i juni 2015.
- PU-kirkegårdspulje i 2014, 2015, 2016 og ?
- 8-12 kirkegårde er i gang med det fysiske arbejde med omlægninger.
- 2-5 sogne er ved at indhente yderligere sagkyndig hjælp til overordnet planlægning.
- 10-15 sogne er i gang med drøftelser, ide-afklaring, tegninger, beregninger, tilpasning af vedtægter.





Plads med havudsigt, Evt. plads til udendørs vielser



1. Naboskabet til byen præger oplevelsen af den gamle kirkegård De nye træer langs vestrødet vil med tiden give ro og afstand til nabohusene.


Status - processen 4

- Alle mr. er indstillet på ændringer frem mod mere rationel pleje af områder ude af brug.
- Planerne er efter menighedsmøder blevet modtager meget positivt af beboere.
- Ændringerne vil på sigt omfatte fra 40 til 80 % af kirkegårdenes område.
- Alle omlagte kirkegårdsdele KAN tages i brug igen i forhold til eksisterende kort og opmåling.

--- ✕ ---

3 flg. fotos: *Juelsminde Skovkirkegård, forår og sommer.*

(Foto: Søren Kallestrup)





22/09/2010

Kirkegården er *liv, natur, skønhed* -
forhåbentlig også i fremtiden

